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20 de setiembre de 2017

JD-0198-2017

Dr. Naresh Kumar Khanna

Director Planificación

OFICIO DPL-0D87-2017. POI INTERNO Y EXTERNO 2018

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado
por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión
Ordinaria #4999-205, celebrada el lunes 11 de setiembre de 2017:

1. Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018, elaborado y remitido

por la Dirección de Planifícación, mediante el ofício DPL-0087-2017,

de fecha 08 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Naresh

Kumar Khanna, Director, cuya versión ofícial contará con el sello de

la Secretaría de Actas de la Junta Directiva.

2. Autorizar a la Administración para que remita el POI 2018 a los Entes

Externos correspondientes.

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA

Flmudo digltalrnente por
MONSEAHAT GAMBOA AMUY

(FlftMAl

Fecha: 2017J)9 JO OWWOO 46W

i

Licda. Monserrat Gamboa Amuy
Secretaria de Actas- Junta Directiva

Tel. 2284-2727/2284-2728
monserrat.gamboa@recope.go.cr

www.recoP6.QO.cr
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Fe: Ing. Sara Salazar Badiila, Presidente

Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General

Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez, Gerente General
Licda. Pilar Flores Piedra, jefe Departamento Planificación
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Introducción

Se formula el Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2018,

considerando lo dispuesto en las "Directrices Generales de Política Presupuestaria,
Salarial, Empleo. Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y

Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad
Presupuestaria para el 2018", decretadas por el Gobierno, así como en los "Lineamientos

técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento

y  la evaluación estratégica en el sector público en costa rica 2018" emitidos por

MIDEPLAN.

Las Directrices decretadas por el Gobierno señalan en el artículo 4 que el marco
conductor del proceso de planificación y presupuesto debe ser la gestión orientada a

resultados para el desarrollo.

Por su parte el artículo 5 índica que "Las entidades públicas, los ministerios y los órganos
desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán contar con los

Planes Operativos Institucionales (POI), reflejando las prioridades establecidas en sus

Planes Estratégicos Institucionales (PEI), de manera que exista una adecuada articulación

Plan Presupuesto en el marco de la Gestión para Resultados para el Desarrollo (GpRD)".

Sobre el particular es importante señalar que en el año 2015 en RECOPE, se elaboró el
Plan Estratégico empresarial para el período 2016-2021, que fue aprobado por la Junta

Directiva en la Sesión Ordinaria #4916-122, celebrada e! lunes 14 de diciembre de 2015.

En el proceso se redefinió el marco filosófico empresarial. Se revisó y ajustó el marco

filosófico empresarial, entendiéndose éste como la Misión, Visión y Valores.

^"Para la conceptualización de la Misión, se reflexionó en el hecho de que la energía es
un componente fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar

de la sociedad: y en la actualidad, los derivados de petróleo constituyen la principal fuente

energética en Costa Rica, por lo que asegurar su abastecimiento en condiciones

competitivas y de sostenibilidad económica y ambiental constituye un elemento

fundamental de Seguridad Energética, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de

RECOPE.

En lo que respecta a la Visión, según se establece en el VII Plan Nacional de Energía

2015-2030, Costa Rica ha definido una ruta hacia combustibles más limpios y la

' Plan Estratégico de RECOPE 2016-2021
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acciones que emprenda RECOPE para mejorar la calidad de los combustibles con el fin
de reducir las emisiones derivadas de su uso, desarrollar la industria de biocombustibles y
combustibles alternativos tales como el biodiósel o el hidrógeno y efectuar los cambios
normativos necesarios para su Incorporación en la matriz energética nacional son claves.
Por otra parte, el óptimo desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles se reconoce

como un elemento estratégico para garantizar su suministro de manera que se tutele y
vele por la soberanía y continuidad del país."

Como resultado del proceso de planeamiento estratégico se definió el siguiente marco
filosófico:

Misión

Somos la Empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de
Costa Rica garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con
excelencia empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable

Visión

Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del
Sistema Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos
más limpios y la innovación.

Valores empresariales:

Integridad: Nos comprometemos con la transparencia y la honestidad, a nivel de
convicción, palabra y acción. Hacemos lo correcto en todo momento, aun cuando no nos

observan o controlan y no sacrificamos los valores ante la presión ni ante el oportunismo.

Compromiso: Cumplimos con todo aquello que se nos ha encomendado y en lo que
hemos empeñado nuestra paiabra, con proactividad, constancia y ética, realizando el

mayor esfuerzo para superar las metas y objetivos definidos.

Servicio al Cliente: Realizamos nuestro trabajo con el propósito de satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos.

Trabajo en Equipo: Articulamos los conocimientos, habliidades y destrezas individuales y
colectivas hacia el logro de objetivos comunes para producir resultados extraordinarios.
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Objetivos estratégicos:

1. Garantizar la seguridad energética en materia de combustibles, asfaltos y naftas
con productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores

y contribuyan a mejorar la salud pública y cuidado del ambiente.

2. Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes
directos, indirectos y beneficiarios.

3. Garantizar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la
Empresa.

4. Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia de
RECOPE en el entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la
Empresa.

5. Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización
modelo de excelencia.

6. Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir
con la Misión y alcanzar la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para un

desempeño óptimo.

Se definieron seis ejes o perspectivas estratégicas de gestión, las cuales se detallan a
continuación:

•  Perspectiva de responsabilidad social: Se refiere al aporte sustancial y
beneficios que la empresa ofrece a la población y sociedad en general, y que
identifica como parte de su responsabilidad.

Perspectiva de cliente/mercado: Se refiere a la satisfacción de expectativas de

participación en los mercados y de las necesidades y expectativas de los clientes

de la empresa, por medio de la entrega de productos y servicios de calidad con

alto valor agregado.

Perspectiva financiera: Se refiere a la satisfacción de las necesidades y

expectativas respecto al desempeño financiero y la capacidad de reinversión. Son

importantes aspectos relacionados con el crecimiento y diversificación de Ingresos,
RECOPE so

JUNTA
directiv

«6



reducción de costos, mejora de la productividad, utilización de activos y estrategias
de inversión.

•  Perspectiva política: se refiere a las acciones políticas para incidir sobre el
balance favorable entre apoyo y oposición a la institución y a su gestión por parte
de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante y por parte de quienes
tienen influencia sobre esos actores. Los actores externos, por su papel en la
generación de los recursos financieros, tienen una participación importante en el
apoyo político, y en algunos casos su apoyo es indispensable.

•  Perspectiva de procesos y sistemas: se refiere al desarrollo de procesos de

innovación, de coordinación, de toma de decisiones, de producción y de entrega
de ios productos y servicios que ofrece el sistema. El logro de procesos claros, sin

duplicidades, ágiles, simples e integrados son situaciones deseadas.

•  Perspectiva formación y crecimiento: desarrollo de la capacidad de aprendizaje
y  crecimiento institucional por medio del desarrollo de competencias,

Infraestructura tecnológica y clima laboral que permitan el incremento de la
satisfacción de los empleados para asegurar su retención y productividad.

Para cada una de las perspectivas se definieron objetivos específicos e indicadores, que
permitan evaluar el cumplimiento de ios objetivos. Se incluyeron acciones específicas que

se anualizaron para que constituyan la base para la formulación de los Planes Operativos
al 2021.

La elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2018, se elaboró
considerando el PND, el plan estratégico empresarial, respetando lo señalado en los
Lineamientos para la elaboración del POI 2018 de MIDEPLAN. Específicamente el

artículo 12 establece que informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes,

convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco

legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o

actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas
en la MAPP. En virtud de que en el plan estratégico empresarial se consignan acciones de
esa naturaleza que vienen a atender debilidades detectadas en el diagnóstico

empresarial, éstas se incluyen en el pian interno de la institución.

Se ptantea en la MAPP el compromiso de RECOPE con:

La meta del Plan Nacional de Desarrollo

^ El abastecimiento oportuno de los combustibles a los clientes

^ El cumplimiento de las normas de calidad de los productos que expende
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FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2018

PiCHA TÉCNIUA
Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

Programa / Subprograma Presupuaatario: INVERSIONES

I" Sí

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

PRODUCTO
INDICADORES

DE PRODUCTO
FÓRMULA

FUENTE DE

DATOS DEL

INDICADOR
ACTIVIDADES;

PARA EL

PRODUCTO

Estudio técnico da

las ofertas

Estudio legal de las
ofertas

DELAfW RESPONSABLES

X X

X X

JAVIER ABARCA

Informe de

adjudicación
X X

Gasolina mezclada

con etanoi

Porcentaje de

biocombustible

s en los

combustibles

fósiles

Bienes de capital

(producto

intermedio)

Porcentaje de

ejecución

presupuestaria

dei programa

de inversiones

(Cantidad de

etanoi mezclado

con la gasolina

en m3/cantidad

de gasolinas

vendido en m3 a

nivel nacional)
*100

Acuerdo de

adjudicación y su
publicación

Firmeza del acto

Dirección de Recurso de

Planificación revocatoria o
apeiación, V co

Orden de compra,

confección y firma

del

Refrendo de la OC

y dei contrato

Notificación de

redro de la orden

de co

Requisitos previos

generales

Orden de inicio

Especificar aicance

de la ejecución

anual

Presupuesto

ejecutado

programa de

Inversiones/Pres

upuesto Total

Modificado

programa de

inversiones

X X

XXX

XXX

X

X X

X

X X X X

Dirección de

Planificación

1-Ejecucitode

cronogramas de XXXXXXXXXXXX
obras

Gerentes de

Operaciones,

Desarrollo, y

Distribución y
Venta
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FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2018

FICHA TECNICA

Inítitución: RERNADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

Programa I Subprograma Presupuestarlo; OPFRACIONFS

■Íivf-Uíítii
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ti por IHre vendido periodo an anillala/lPC
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ventea al ICE ventaa an Otros
cdoneadtl201S

$RONOORAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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diarlo da gaaolinas por
plantel an ' ventea

profitedio diarlo gasellnaa a
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pronwdlo da diaeal diario da dloeai por piantal
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Fuel a nivel m' / ventas promedio diarlo
de jal fud per piantal m*

FUENTE DE
DATOS DEL
01OICADOR

na-

DtroccJóndo
Pinificaclón

Diraeeiónda
PbnMeadón

OIraeelónde
PtmMciKión

ACTIV10M>ES PARA E|
...fí PRODUCTO

1 ftaoorar al programe de
Importadone» gasolbiaa

ÍÍV'

2> Ejecutar el programa de
Importación y moniterear loa
Invantarlos da gasoBnas

l^laberar el programa da
Impettacioneadedlóiel

2> Ejecutar el programe de
Importación y moniMraar loa
Invantarlos de diésel

1-Elaborv d programe de
Impertacionee de LPO

2- Ejecutar el programa de
Importación y monKorear loa
Invantarlee de LFC

t" ig«ggpei.Aíag -

(Hrecclónila 1-Elaborar al programe de
Planificación Importacioneada JetFuel

2- Ejecutar el programa de
Importación y monttorovies
Invantarlea da Jet Fuel

Dirección de

FlanffiCBClón

Dirección lie
PlMiHicaclón

Otrecelóndc
Platlflcaclón

1. Tomar la* muestre»

2- Nacer lae prtMbaa de
calidad da los productos

S> ElaOortr si inform* d*
rosultados

1- Progrsflur Iss accionos a
ejecutar en el 2018 por
Instalación, peri obtener une
eetreHa

2- Recular el Progmu

j-SoHcItar la evaluación dal
Gomitó nedmiel

1>ldentMear loe procesoeeen
oportunidad do reducción dd
gastó.

2- Definir y ejecutar teelonet
para raducir coetoa

RESPONSABLESi

Director de Comercio

Internacional, Serantae
de Operaciones, y

Distribución y Venta

Director de Comercio
tnlamaeional, Qorentoi

de Operaclenee, y
Dlctrlbución y Venta

Director de Comercia
bitemeclonaL Gerantee

de Operadonea. y
Dlebibudón y Venta

Director de Comercio
Intemacionil, Gerentes

da Operadonea, y
Distribución y Venta

Director de Comercio
knamadonal, Gerentes

da Operadónes, y
Olatrlbuelón y Venta

Director de Comercio
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Director de Comerdo
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FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2018

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO
ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y
NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR
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Anexo (I

Programa da Invaraiona* aatratágka* 2018
Invaraienas da Inhaaslructura

CóAge
hitaino

RECOK

SA

Pray.^0
Praattpuaate
apíofcido para

2016maanaa«

Oaasrlpclón da la obra filadn adu* dri puyado al M da)iinlo 2017 Maté pn 2918 RéepénsaMa

MJWCENAMCNTO

1250^14 Ampttsción y

modameacion Od
plamsl da SLP an
Moln

1 661 644 703,26 Construcción e InterconanOn de 5 Esferas de 25,000 Barrftos cada uno

y 6 sal^lehas de 1,500 Barriles cada uno Todas para amacenamianto

daQ.Penelplamel Moin y loa sWamasda apoyo

1-las cuatro esferas (YT7712. VT7713. VT7714 y YT7715I están instalBdas y pnladas. Se
encuentra pendiente la instalación de intamos. válvulas, plataforma supenor a
mtercuneieOn de Iul>erlB de importación. sucdOn, a la antorcha, igualación y leloinode
liquido. Además están pendientes fas obras de inatrumentacion y eléctrica. La etapa
constructiva llene un 80% de avance.

2- Sistema de tuberías Está concluido el corredor principal de tuberías, están pendientes

tas plataformas de operaciónytastuaeríasdet corredor aceda estera, ala fosa da
bombas y a las unidades paquete. Además ta obra de inabumeniaciOn y décirica. En etapa
constructiva. Avance 70%

3- Siauma de Bombeo Se encuentra en almacén flacal En etapa de sumHabo. Avance
22*.

7- Sistema racuperscdn de vapores. En etapa de sumreiro Avance 30%
6- Sistoma dosvficaciOn de mercepCano En etapa de sumrtistro. Avervce 30%. 9- Pi'iliii i
dernedKuOn En etepede sumneao. Avance 30%
10- Obrasen muerte: actualmente se consbuyen le cmentaciOn dd patm y los sopcrtes de
ta tubería Está pendiento la Instalación del patín, laa luben'at de proceso y del setema
coniia Incendio y ta mtervenciOn de ta torre de mertgueres En etapa de ngenierfa de
deteaesyccnslrucciOn Avance 20%. IV Cuarto de conbot y obras uroanfsocas. En el
cuarto de control se esta en proceso de excavación pare ta cimentación del cuarto. En
oblas urbanísticas se trabaje en las aceras da tes tanzas, sa coloco ta carpeta asfáltica en
ios acceso a tas esferas y emees de calle, está pendientes la cotocaciOn de carpeta
asfáltica en cruces de calle, aceras de accosos. y toda ta obra del muelle En etapa de
Ingeniería de detallas y construcción. Avance 60% en lo que corresponCs a obra
urbanística y 5% en lo que correspondo al cuarto de control
12- ReadecuaciOn Ce esfera YT*7710. En etapa de ingenlerta de cetdte Avance 20%.
13-Raadecuaciúii de esfera YT-7709. Ensiapadetngenieriadedeialte. Avance 20%.
lá-aiterconexton de esfera YT-77tt En etapa de ingeniería de detalíe. Avance 20%.

Alcanzar el 92% del avance físico

del proyecto 4 Esleras
Leonel

AJtombano

1250432 2 lanquaa para
bunXar y 2 tanguea
para estallo Moln

165025 976,14 Construcción da 4 tanques para producto negro en el Plantel Moin 2 de
ISOOOMIsparatMinker y2de 15 000 bbis para asfatto.

Tanquee de bunker Se está realizando ef encofrado da las luberias sobre el paso del Ría
Bartolo. Tanques de Asiallo: Se está cdocando ef aislamianid tormica en tuberías,
colocación de cableado eláceico. cotocadún de tubería de ere ccmpnmdo. Pruebas de

Pra camWonado.

Alcanzar el 100% (acumtoatlo) tfe
la ejecucton fisKa del proyecto

t^orel

Atovniiaeo

1250454 Reparación tanques

Nos. 731,732,733

Moin

132 792 765M G proyectoiiiiiiilitu en Lmpiaia, desmontaje, disailo, sumeiisOo a
iwtalarliVi da tachos tipo domo da nanos tanques en el Planlel Mofn.

Se corvclu^ el rnentenimlento Intomo de tanques, el suministro e nstalaciún de tochos de
tonques. Se ejecutó M sumintotro y supervisión del montaje del lecho para el tanque 7124.
Se va a adqusv un lecho ffolanto para un tonque de 200 mbbts que se encuentra en
asiud» lácnicc

Coridue ejecudones Oe contratos
eitttontee y continuar trémae de
pedidos para las nuevas

contrataciones

l-enryAres

12S04SS Construcción e

InisrconedOn da tres

(anques para

Gasolina Súpar.
Bunker y Diésal an al
Planlal Moin

3861696 006,13 Construcción e InlerconesiOn, piuadss y puesta en marcha, t>sio el
esquema de conlrataclOn tipo IPC (Ingenieila, Procura y ConstrucctOn|
de tres tanques en el Plantel Moln, uno de 100.000 Barries para
gasolina, uno da 100.000 Barrías para Bunker y uno de 350.000
Barrios para Diésel

Se hs ajecjtodo un 90% da la Ingemarla de detallo En cuanto a los suministros de
materiales y equipos »tiene un 76% de avance Laobia civil tiene desarrottado un 89%, a
la lacha se nene avance en la obra urbanística (canalización pluvial y oleaglnosal, accesos,
áreas de diques, tuberías Inlerdiques, pedestales Oe tutierles. losas de equipos y casetas
de vigilancia Las actividades mecáncas banen un avance del 85%, aa conbnúa con te
eclMded de sand btasbng y pintura, cctocación de tuberías de proceso y cruces de caite;
mientras que ta obra eléctnca. 59%, que mctu^ canallzBCtones eléctricas y en cuanto obra
de nsVurnentaoOn un 29%. relacionado con el avance en canatizacxmes e nstalaciOn de

svstrumantaciOn. Pwcenti^e tfobsl dé avance 78.63%

Alcanzar «1 100% (acumilado) de
to ejecución llstcá del proyecto.

Lscnét

Míanbaño

1250464 Ampliación Capacidsd

da Aimaeanamienio

Plantel Oarual OduOer

1 477062 3n.10 Construcción da un tanque para atmacartamtanto de Jet Al con una
capacidad de 600 m3 (5000 Hit), lubanas da siterccneaOn. sislamat
olOctncos inslrumenlaoOn y control, sistemas auderes y obras
complafflentanas.

B prooééo dé contialatton se ancuenlra en la etapa de pubBcedOn de la adjudcaclOn. Ejecutar el 70% oe la construcdún
de le obra

i'iliaei Meiotau
Na'iafre

1250465 Construcción da

cuatro tanques dos
tanques para
atmaranar Gasnttna

14102 344.03 Construcción de cuatro tanques para almacanar Gaaottnas en Barrenee:
Dos para gasatris ílus 91 y dos tanques para almacenar Gasoltna
Súpar, con capacidad da 30 mi barrías cada uno.

Se cuenta ctxi los estudios prevtos desarrollados en el Departamento de FomiiSacián de
Proyectos

Realizar la ngenierla de Detalle
Versión 03

Lecnei

AJtanlm

EDFKACKMES

1250-414 Edificio da

Asaguramianlo da

Calidad a Alto

3 534129.06 Construcción del Nuevo Edificlc Administralivo de Control deCdIdad y
dos laboratorios {MePclogie y CelidadJ, en el Plantel B Alto.

Se encuentra en la etapa de kigenierfade detalle Veriidn 01. Adjudlcac y emitir la orden de

compra de la UcllactOn de ta otKa
Leonel

AltariFaro

OBlUSDEaEJORANKNTOSENFACHJDADES POfmiAMOS Y PUKTEL NOW

1250-313 Ampliackn de ta
Termmd Paawara

Portuaria del AOSntKO

(ATPPA).

2 379 339 525,50 Termnal parala mponacOn de Ndfocarturos en el AlOntico que
parm4a la descarga da buques patroftaros y al IrasiaQO da productos.

Desde el pesado 14 de marzo del 2017. el pcoyecto se encuentra paralizado por deciston
un4atoral dal Consoicto aciudlcalario, asta situación sa mantenía a junto del 2017,

Fnalizar y poner en marcha ef to
obra

Leotol

AtaniTtoto

1250463 M^orssan el Rio
Etanolü

507 264 906,66 Construí una sana de obras da protacdOn sobre al no Bartolo paro
proteger las inslalaclonat del Gantal Moln, al cual consisto en realizar
una presa, sicantaritas. ravaatmiantosen concreta y gaMonas,tul>er<a
de conaucdOn, etc.

Se trattofú en le colticaciOn de concreto en ta cimentaciOn de los muros de ta presa,
excavación. Se conduyOal revestimtonto del cause en concreto ycofchonetosde gainón.
Sa cuento con el 90% de tubería de conducción. Se trabajo en ta oonformaciOn dM talud y
ravésflmlanto da concreto en la enlrada a las atcanlarltas de almo.

Alcanzar al 100% (acumulado) de
ta eJecudOn fliici del proyecto.

Leonél

Aátoeirano
<3
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Antxo #1

Programa da Invaraionaa aatrvtéglcas 2018
Invarslonas da Infraaatnictura

Cddiga
brtamo

RECOPE

12S0-d64

Proyacila

Obraa Martoraa

Rantfti Motn

Plaan da Aatehoa

modiAcadoa an Mob)

Svlamaconaa

incandio lnMta

Paboiaro

Miplisctón da Zonas
da Parquaos y
Afcaaoa para

Camionaa Cisternas

an Plantel Moin

PraaMptMste
aprobadapara

2018 nrilenaad

1 583 768 398,00

2 614 640 205,74

Oaacriptidn da la abra

Ejecutar les Obras Mar>ores prugramadas an al Plantel MoIrv-GO 2018

B proyacto cooiiita en la construcción y puesta en marche de una
planta modiñcadora de asWtos por mecto de polímeros, en el plantel
Moln, de mar>era que el país cuente con los distilos grados de asfalto
que se requeren pare las condiciones particulares do cada carretera. La
modVicaciOn Qe asfaltos mejora el desempello de las carpetas
asfálticas y reduce la necesidad de mantenimienios periódicos.

Construcción de un nuevo sisteme contra ncendo para ia Tarmnal

Portuaria de Recope en Moln. Consiste de una plataforma merwie para
sucoónde agua de mar y ttombeo haca tuberías del saiema contra

■tcendío. btduye un «stema de control msuilado en un edificio nuevo a
construir, igualiriante se induye una caseta para dosificador de espuma,
hidrantes y monitores automáticos.

El proyecto consdie en emplar el acceso al Plantel Mein, para lo que »
contempla el parqueo de crstemas en zona de espera, ubcado en la
zona erterVK del planfal. carrtes de ingreso controtado a ta zona de
cargaderos, parqueo pera vehículos (Manos. motoocMas y biodetas.
acceso el Edticio 'uimnoiraavo, paroueo de empleados y reacomodo
del patio de contraoetas

EatMo MlHil del preyecto al W deJunio 2017

áj contener diversas obras se encuentran an diferentes etapas de ejecución

Se encuentra en elaboradún da estudios previos por pana del Depertamenio de
FormUadón de Proyectos.

La etapa da contratación se ha vwo afectada debido a Le necesidad da radafrw d elcerve
de la obra ye que ongnalmenia se iduia una estación nueva a ndependienie para eaie
sistema contra icerMo dd mueUa emlanie. ai embargo debido a que el Proyecto Nueva
Terminal Portjana tvcfuye parle del dcervee orígnd. se hace necesario La redafinición def
alcarvce de esta obra (cartelarto y económico)

Se encuentra en Is etapa de contratación de ta obra. Se realizó la mejora de precios y les
empresas ofarentas presentaron una sene de observacionet ^ estudio técnico las cusías
requieren ser analizades por la Asesor (a Legal

OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES

Mel»para2Crt8 BliponsMiis

Ejecutar fas Obras Mer>oras
programadas en si Rantal Moírv
GO2018

Realaar La lngen«f{a de Detalla
VamlónOS

RerMr Eapinoza

Ffialoar le eirapa de conbatación
y amar la orden de irésb de la obra

Alcanzar el 4SK enlafaeede
conseuceión de obra

Leonel
AJtamtao

Plantel Aeropuerto
Tobías BdaAos

Incorporación de
Siocombustttes en la
fvlatrs Energábca

2 289 061 977.12

Construcción da una nueva terminal de abastecimiento de combustibles
de aviación er el Aeropuerto Tobías Bolaños.

a} Q Daniel l4o(n Macuar e welaLar los equipos nácesenos para que el
cargadero de recbo de etanoi E100 tenga la capacidad de cargar etanol
E100 9 los caniones esternas
b) El Plantel El A^to Construir el sistema de carga y descarga de
camiones cisternas con eianol E100. Instateción de tuberías para la
nterconeeón de la carga o descarga del etanol E100 con tres tanques
de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad 1&89,S7m*
(10000 bbis) cada uno Construcción de las obras requeridas para los
tres t3r>ques de almacenamiento, InstaiaciOn de tuberías entre los
tanques de aimacenemienia e( dosdcador de etanol en linea,
hetaladón dd dos4icado« en cada uno de ios cargaderos Adecuación
de los cargaderos para mezclar de un 5% a un 10% de etancS con tas
gasolinas que se venden y descargan a los camiones cniemes.
c) En el nantel La Gama* Construir el sistema de carga y descarga de
camiooes oslemas con etanol £100 Instalación de tubanas para la
rterconeeón de la carga o descarga del etanol £100 cor; traa tanquea
de almacenamiento de dcho etanol con una capacidad de iSdd.STm*
(1000Q bbis) cada uno. Construcción de todas las obras requeridas
pare los bes (anquíes de almacenamiento Instalación de tuberías entre
los tanques ds almacenamiento y el dosificador de etanol en linea.
InstBlacbn del dosrficador en cada uno de ios cargaderos Adecuación
de los cargádseos pva poder mezclar de un 8% a un 10% de eend
con Lasgesolnas que se venden y se descargan a los camones
ostemas Se debe nduc N cambo del srsterna de contadores de cada

d) En el Ranlsl Bananca Ccunstrur el stsíeme de carge y descarga de
camiof>es dsltrnas con etanol £ 100. Instalación de tuberías para (a
interconettón de la carga o descarga del etanol E100 con tres tanques
de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 794,9 m'
(5000 bbis cada uno Construcción de lodes les obras requeridas para
los tres tanques de Nmacenamiento Instalación de tuberías entre los
tanques de almacenamienio y el dosriicador de etanol en linea,
Instala&ón daf dosrficador en cada uno de los cargaderos Adecuación
de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de etarxá
con las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones
osterrias Se oebe vidu« las nuevas líneas de gasolina entre Los
tanques exttteiies y el múltiple de cargaderos
Este proyecto delm contar con s'Stema contra mcendio. sfitema
eléctrico, sisiema de msirumeniación y auiomatizaclón; necesarios para
garantizar el uso óptimo de las mstalaciones.

Se encuentra en la etapa de inganierfa de detalle Versión 01.

Se realizó el s<gu«nte avance 1- Reurvorves con enies edamos (MAO. IvtNAE.) pva la
defbición de posUes proveedores del producto 2^V^obecbn de la ^et>lidad A/nbientM
pare los pianMes de Mom. la Gerta. Barranca y El AJto 3-El 95% en diseóo de pianos del
proyocto de Etanol. 4-Confección del Cartel oe iicfiación (85% avance) 5> Los (lentetes
Moln y Barranca cuentan con un 00% y un 95% de avance físico

Realizar la frmeza del acto de
adjudicación de la licttadón y
resolvqr posbtes i
apeíecióo
Ejecutar el 8% de la obras de .
nvaesIrucUira requeridas en
diferentes píentelas

l  - •"junta j&
y*'



Anexe *1

Programa de Invaralonat astratígleat 2018
iRvaralonei da Inlraestructura

CMigo

Inttme

RECOPE

sjx

PieyclB
Presupuaslo

aprobada para

2010tnaonaad

Daocripelón do la Obra Ealade acbul M preyecM al 90 deJuide 3017 Mata pMa 2911

1250-319 £niuldor>es da

Emulsionea Asfailicaa

PlanM El Alto

3 3M 039 029.63 Evaluacdn y mcdemiraclón de la rnfraestrudura ríe producdOn da
emulsiones asfálticas en el Planlel El Alto

El proyectt se encuentra en la etapa de contratación Se interpuso un recurso de
apelación a la adjudicación que eslá siendo anallzadD por la Coniralorla General de la

Reptjblica.

Ejeculai del 80% da la obra MwoWorafes
Savan

1250-390 PaOo cargaderos Moln 298 958 355.03 Construrxión de mstalacKines requeridas para atenderla demartda en
Motn. Induye ubrcacldn do cargaderos, construcción de nuevos
cargaderos, áreas de rnamobras y acceso da cisternas.

Se encuentra en la etapa do contratación. Se recibieron ofertas y se adjudicó a la empresa
PIMESA, por un monto de 669.657.397.50 colonos pla/o 365 días, fiedido No 2017-00531.

Alcanur al 100% (acumulado) de
la ejecución física del proyecto y
realizar las acllvidades generalas
ds cierre de contratos cta obra.

LaomI

MtanÍBno

12S0-392 Obras manoros

oleoducto, y planlalaa
1411 SS8 341.05 Construcción de diversas adificacianes e nslaiacionas manóres ert los

diferentes plentetes Construcción de SaOo pera Oansportistas costado
norte det ptanol. parqueo visitas y lecno puesto 2 16. Construcción de

Aras pera racbo AVGAS. Rerriodelación Edificc FecturacOn (uA.
Tectio para rustanses ATB. Remortetacitr da Estaruón da Somtwo Motn,
Bodega para equqiot contra ncandio BA. Sumnsiro e erstatacton da un
Separador Pn enla estacrón de Bombeo Squares. Construcción CCM

En razón de la condición de fraccionamienlode los proyectos da obras menoras, se tur
retrasado los proyectos, tanto en juslificactünes, como de unr proyectos con caros, B fin de
cumplir con los señalamientos de la Contraloría

Proyectos concluidos parad 2018.

3 474129.08 Reaimr la obra de Sistema de MetioOn de Oiqo y detecoún de
Ndrocarburos en aeropuertos

Se encuentra en la etapa da rSaeAo de las obras. Avanzar an ta aMpa de
contraiBcón fiesta la presanladón
de los reqursttüs premos por pafM
del contralisla en d sistema de

medidores de 8140

Mmid láarales

1250-304 Sátama de FItraclOn 19 507 501,71 Construcción do los sistemes de titirsclón en les linees mermas y de

poliducto en el Plantel de RECOPE en Motn Limón para asegurarla
caltdaO del producto.

La mata ea ha vWKi alectade debldosquetarequHóls radatlnlción con respecto a la
ubicación, Nvel y calidad de filiado. ActutfmenleaetrMisjBenladsfriicióncarteiarlade
los mismos s fin de continuar con d proceso.

Alcanzar un 2S% dd avance fisco

de la obra.

/^vaso Uaralea

1290-300 Srstama de Medición

de tanques y sIsiarTia
<M pfavenetúci de

derrames

OH 202 920,M Insttaciónde un sMame da medclón y dispensa aubsmálitat ríe los

combustibles en los planieles, con el propósito de acortar los bempos
de atención a los dientes

El preyeclD sa encuenra en la etapa construcción la luial de ifVciD el 6daatxl2017. Canalizar la obra y aniregda al

usuario

Kwo kAarMs

htatdrr*

TeW 23 044 704 544,70

RECOPt <=>

JUNTA en

DIRECTN



Anexo #2

Programa de Inversiones Operativas 2016

Proyecto

Presupuesto

aprobado para

2018 millones t

Descripción de la obra Sltuaelón M 60 de junio del 2017 Mete pare 2018 Responsable

OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES

1250-247 Talleres de

mantenimiento

Turrlalba

Equipo oleoducto. Y
Planteles

SISTEKIAS DE INFORMACIÓN

626 954 530,75

210 817 219,26

Ante la falta de

infraestructura para los

talleres de mantenimiento en

Turnalba. se pretende
construir un taller donde se

pueda alojar en un sólo
lugar, que disportga de las
condiciones Idóneas para la

ejecución de sus trabajos.

Adquisición de una serie de
equipos para ser utilizados
tanto en planteles, como en

las estaciones de bombeo

del oieoduclo. Se incluyen
bombas, motores, equipo
menor, válvulas,

instrumentos y lierramientas.

El pedido fue recién adjudicado. Se encuentra en la fase de permisos, para
dar inicio a mediados o finales de julb. El proyecto llevará varios meses y se

estima finalizaren el mes de mayo de 2016.

En más del 60% de los pedidos ya se encuentran incorporados en el SIG,
sin embargo por la complejidad de algunos proyectos no será posible
atenderlos en el presente arlo, por lo que su ejecución será para el 2018.

Culminar el proceso

constructivo del edifico de

laNeres de Mantenimiento

para Turrlalba

Proyecto conduldo para el
2018.

RoyVvgas

Rey Vargas

1250-607

1250-611

Gestión de Servicios

Informáticos y

Telecomunicaciones

Siaf II Etapa

299 000 000,00

776 646 258,19

Desarrollar soluciones en

aplicadones. servicios y
Equipamiento tecnológico
que soporten la gestión y
mejoren la operatividad de
las disbntas áreas de la

empresa.

Proyecto de Modernización
Tecnológica de RECOPE
con base en el Sistema

Integrado Administrativo
Financiero que Incluya
Plataforma e Implantación.

El proyecto esta conformado pori) Infraestructura Telecomunicaciones :
2017U\-00016-02 compra de Switches. Estado; Publicada Gaceta
31/05/2017, aperlura y recepción ofertas 21/06/2017. y la contratación bP
2017CD-000125-01 Fuentes de Poder para Swlch Cisco, se cancela en
agosto 2) Ampliación Solución Contingente SAP-servidores : 2017UV-
000020-02 por Mejoras a la arquitectura empresahal virtualizada (un
endousure y servidores del tipo blade para el centro de datos de San José.
Estado: Se publica en la Gaceta ell 5 de junio y la recepción de oferta esta
programada para e 03 de julio 2017. El proveedor cuenta con 30 días
naturales para la entrega de los bienes. 3) Infraestructura de
almacenamiento y respaldo : a) Ampliación librería discos plantel El Alto
(B6600)2017LA-00017-02 . Estado; SOLP N» 2017000143, se redlwn
ofertas el 26 de junio del 2017. Se reciben ofertas el 3 de julio, bj Ampliadón
de la unidad de almacenamiento 3PAR del Centro de Datos Hernán Garrón

y el Centro de Datos El Alto SOLP 2017000200 por ̂ 315 mUlones se
encuentra en proceso de firmas del estudio técnico y revisión de la SOLP.c)
Ampliadón de la unidad de almacenamiento de la librería de discos B6500
del Centro de Datos Hernán Garrón 2ai7CO-000128-01. Estado; Se

encuentra en periodo de entrega el pago se realiza agosto 2017.4)
Infiaestructura de procesamiento: 2017LA-000020-02 Mejoras a la
infraestructura de procesamiento. Esta serie de adquisiciones proveerán a

RECOPE de equipos de procesamiento para mejorar la prestación de los
servidos de información que soporta la plataforma tecnológica actualj.Se
reciben ofertas el 29 de junio del 2017. Se estima la ampliación de esta
contratación. 5) Plataforma seguridad vigilancia contlnnum no tiene ligada
contratación. Estado: Se esta conduyendo el estudio técnico para proceder
con la Inclusión de la SOLP en SAP la última semana del mes de julio 2017.

De acuerdo a lo programado.

Mejorar la infraestructura
que soporta el Sistema de

Segundad y VIglancla y
Control de Acceso (SCA y
SIA) mediante la adquisición
de Hardware, Software y

servicios profesionales para
la migración de la plataforma
obsoleta a la nueva

infraestructura con el menor

impacto posible y que

garantice La continuidad de
negocio. Actualización de ta
plataforma tecnológica que
soporta las funcionalidades
del EdAcío Inteligente
(control de acceso, aires

acondicionados,

ascensores, control de

vehículos, SIA. CCTV.entre

otros) (ANDOVER

CONTINNUM).

Implementación de software
soporte ERP marca SAP en
todas las áreas

administrativas, operativas y
estratégicas de ta Empresa.

Wamer

Carvajal

Nicya
Redondo

Vareta

RECOPt cz>

JUNTA
niRECTlV

rn
Qb



Anexo #2

Programa de Inversiones Operativas 2018

Proyecto
Presupuesto

aprobado para

2018 millones ̂

Descripción de la obra Situación al 30 de Junio da! 2017 Meta para 2018 Rupensable

MAQUÍNM^iA Y EQUIPO QPERACIONAL

1205-001 Equipo de bombeo 740 000 000.00 Adquisición de equipos de

Bomt>eo.

Los proyectos 0 se encuentran en suminisbos 0 ya iniciaron con ei proceso

de ejecución y espera de equipos y materiaies.

Proyecto concluido para el

2018.

Roy Vargas

315 000 000,00 incluyendo solpe para equipos de bombeo a ejecutar en el 2018, se
determina suspender adquisición de bombas presurizadoras y cancelada

una bomba y otra en ejecución

Adquisición los equipos de
bombeo 2018 GO

Hetwy Arias

1205-002 Equipo de Medición 315 909 700,00 Adquisición diversos equipos
de medición.

N/A Adquirir ios equipos de
medición 2018 GO

Henrv Adas

1205-003 Equipo para TaUeres
Gerencia de

Operaciones

175 782 300,00 Adquisición diversos equipos

para latieres en ei Plantel
Mein y (únteles de

Distribución.

Canceladas lámparas Upo ^obo, en ejecución elevador hidráulico,
máquinas de soldar y herramientas para el too! room, incluyendo solpe por
herramientas mecánicas y equ^x» de inspección para la unidad de obras
por contrato

Continuar con el proceso de
contratación y ejecución del
equipo de talleres para Gao
en el sho 2018

HenryAáas

Equipo para TaBeres
Gerencia de

Distribución y Ventas

30 000 000.00 Ei proceso de adjudicación ya se completó, y se encuentra en ia etapa de
espera de materiales y equipo.

Proyecto concluido para el
2018-

Roy Vargas

1205-004 Equipo contra
incendio y
recolección de

derrames.

121 296 410,00 Adquisición de equipos

contra incendio y recoiección
de derrames.

Cancelado pedido por cámaras de espuma, en ejecución pedido por
motores de combustión y analizando la adquisición de barreras móviles
para la contención de derrames.

Realizar ta adquistciór> de
equipos contra incendio y de
recoiección de derrames GO

2018

Hertry Arias

1205-006 Equipo de
Construcción Pesada

GO

278 847 000.00 Adquisición de equipos de
cons^cclón pesado para
ias áreas operativas,

En ejecución pedido por la adquisición de grúa para la torre de descarga del
Mu^e Petr^ro.

Realizar ias contrataciones y
ejecuciones de ios
diferentes contratos para los
equipos de construcción

pesada en la Gerencia de
Operaciones para el año

2018.

Henry Arias

MOBILIMtIO Y EQUIPO DE APOYO

1206-001 Materiai Bibiiográfico 5 000 000,00 Adquisición iibros y normas

para todas las dependencias
de la empresa.

Se adquirieron las siguientes normas; Pipeline Transporlation Systems for
Liquids and, Slurries, ASMECode for Pressure Piping y Diagrams for the
chemical and petrochemical indu.

Adquirir diversos materiales
bibliográficos.

Leonel

Aftamiraro

Material Bibliográfico 870 000,00 No se han recibido requerimientos de material bibliográfico por parte de la
Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Atender ios requerimientos
de material bibliográfico de

ias direcciones adscritas a la

Gestión Gerenciai

Gabriela

Montes de Oca

RECOPE 50
o

JUNTA
DIRECTIV c::»
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Anexo #2

Programa de Inversiones Operativas 2018

Proyecto

Presupuesto

aprobado pare

2018 millones#

Descripción de la ot>ra ^tuaclón al 30 de junio del 2017 Meta para 2018 Responsable

1206-003 Mobiliario de oficina

Gerencia General

92 729 435,00 Adquisición de diverso

mobiliario para oficina

requerido para las

operaciones de la Empresa.

1. Compra de mueble de granito 9 gavetas en el laboratorio Control de
Calidad Plantel Barranca. 2 . Confección de mueble de cocina para cocínela

Piso 6. Dirección de Tecnología Informática. 3. Compra de dos Blodock con
su Inl UOS interna, facturación Limón. 4. Unidad de aire acondicionado A/C

tipo mínl spilt en el Laboratorio Control de Calidad • Moln. 5. Compra de dos

carritos fabricados en metal para el transporte de equipo de cómputo, para
uso en el taller de soporte técnico, edifico Hernán Garrón.

Atender los requerimientos

de equipo de oficina de las

direcciones adscritas a la

Gestión Gerencial

Gabriela

Montes de Oca

Mobiliario de oficina

Gerencia de

Operaciones

105 317 520,00 Pendiente pago final por la Instalación del contrato por aires acondicionados

del Edif. Administrativo, incluyendo solpe por unidades estacionarias para
clasificación de residuos y realizando collzaciones de equipos para el
traslado del Dala Center.

Adquirir diversos equipos y
mobíiario de oficra para el
2018

Henry Arias

MobiNario ofidna

Gerencia de

Administración y
Finanzas

294 555 079,59 Se adquirieron 3 sMIas Dir. Frianciera. Se hizo análisis de ofertas del cartd

para manejadoras. Se tenia el análisis de ofertas pera septiembre y se
adelanto el proceso 3 meses.

Adquisición de Mobaiario y
Equipo de Oficina, incluye
adquisición de 4 ascensores
Ed. Hernán Garrón)

Edgar
Gutiérrez

Valitutti

Mobiliario de oficina

Gerencia de

Distribución v Ventas

12 000 000,00 A partir del tercer trimestre se verá la ejecución. Proyecto concluido para el
2018

Roy Vargas

Equipo de oficina
Gerencia de

Desarrollo

4 000 000.00 Se adquirieron seis sias ergortómicas para el personal de la unidad

ambiental.

Adquirir diversos equipos de
oficina.

Leonel

/Mtamirano

Equipo de oficvia
Administración

Superior

8 200 000.00 Se t)an realizado diferentes erogaciones con el propósrto de dotar de

Mobllark) y Equipo a las áreas adscritas al Nivel Estratégico.
Dotar de Equipo y Mobiiarío
de oficina a los centros

gestares del Nivel

Estratégico.

Sara Salazar

1206-004 Equipo Cómputo 125 200 000.00 Reposición y ampliación del
parque computacional de la
empresa. Incluyendo el
soporte lógico necesario

para las distintas actividades

de la misma.

1) La contratación N° 2017LA-00019-02 se encuentra en recepción de

ofertas la compra de 60 computadoras H.P, 58 Computadores All-in-one, 40
computadoras igual o similar al modelo SLICE de la marca Hewlelt Packard,
12 computadores Workstation , Adquisición de 7 tabletas Industriales/
Impresoras/plotter. 2) La gestión de ampliación de contratación N° 2016CD-
000225-01 para adquirir servidores en ta Gerencia Operaciones (tipo Blade
para procesamiento). Se espera la entrega de los equipos el 30 de julio y el

pago en agosto. 3) Los recursos ejecutados corresponden a : Impresora
para la Gerencia Distribución y Ventas. Portátil para la UAI-GEDV.
Impresora para la GEDE. Discos Duros, Impresora Junta Directiva, escáner
para Depto. Sistemas, portábl para Presidencia. Tablet Dirección Jurídica.

Actualizar y mejorar la
plataforma de Hardware al
usuario final para el
desarrollo de sus procesos
diarlos que soportan las
aplicaciones de RECOPE y
optimizar el rendimiento y la

productividad en las
operaciones.

Wamer

Carrajai

275 741 645.00 En ejecución contrato de soporte para usuario final y cancelados equipos
ION Enterprise que se trasladaron del 2016. Elaborando especificaciones
por trabado de Data Center, plataforma Cisco y para ofertas el sistema de

medición de consumo de vapor y incluyendo solpe de Ups para
subestación y Off Site.

Adquirt equipo de computo

para GEO en el año 2018

Henry /^s

RtCOPE
JUNTA

.DlRECTlVAy



Anexo #2

Programa de Inversiones Operativas 2016

Proyecto
Presupuesto

aprobado para

2018 millones 4

Descripción de la obra Situación al 30 de Junio del 2017 Meta para 2018 Re^MBsable

90 000 000,00 N/A Proyecto concluido para el
2018

Roy Vvgas

1206-005 Equipo de

Laboratorio Gerencia

General

563 494 322,00 Adquisición de equipo de

laboratorio

Actualmente el equipo esta en proceso de adjudicación. Adquisición de equipo de

laboratorio para cumplir con
las especificaciones que
exigen las normativas

nacionales e internacionales

para los laboratorios del

Departamento Control de
Calidad de Moln. Compra de
equipo para análisis, para el
latioraiorio de Control de

Calidad Moin.

Roberto Coto

1206406 Equipo de

radiocomunicación y
telefonía Gerencia de

Operaciones

29 774 500,00 Adquisición equipo radio
comunicación y telefonía.

En ejecución pedidos por sustitución de equipos de comunicación y
telefonía, equipos para el Data Canter, equipos y soporte CISCO y en
proceso de adjudicación (a adquisición de radios para las áreas operativas.

Adquirir Equipo de
radiocomunicación y
telefonía para GEO en el
año 2018

Henrv Arias

Equipo de
radiocomunicación

Gerencia General

161275 771,00 Fueron adquiridas por Caja Chica los siguientes equipos: 1) Dos pantallas
50 LED para el Monitoreo de los ambientes de Desarrollo, pruebas y
calidad. 2) Compra de diadema marca VXI. de comunicación para la
recepción edificio Hemén Garrón. 3) Pantalla LEDD para uso Sala de
sesiones de ta Oir-Aseguramiento de la Calidad Planta El Alto.

Brindar equipo

radiocomunicación y
telefonía para trasmitir y
rer^lr Información, mediante

comunicaciones

audtovisuales y de sonido
tales como: equipo de
vídeoconferencia y panillas
de monitoreo en el Edificio

Hernán Garrón y Planteles.

Wamer

Carvajto

Equipo de
radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Distribución y Ventas

80 000 000,00 En espera de equipos, que estarán Ingresando a partir del tercer trimestre. Proyecto concluido para el
2016

Roy 7argas

1206-008 Equipo médico y

odontológico
Gerencia de

Operaciones

8 455 958,00 Adquisición equpo médico,

odontológico para las
oficinas centrales y Planteles

En proceso de estudio de la adjudicación técnica. Realizar las contrataciones y
ejecuciones de los
diferentes contratos para los

equipos médicos y de
odontología en la Gerencia
de Operaciones para el año
2018

Henry Arlas

1206-011 Equipo de ingeniería
Gerencia de

Operaciones

45 214782,00 Adquisición equipo

Ingeniería para el proceso
de Inspección de obras.

Para recepción de ofertas de pedido por cámara infrarroja. Realizar las contrataciones y
ejecuciones de ios
diferentes contratos para los
equipos de ingeniería en la
Gerencia de Operaciones

para el año 2018

Henry Anas

Equipo de Ingeniería
GDV

20 000 000,00 N/A Proyecto concluido para el
2018

Ro-/ Vargas

¿2
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Anexo 02

Programa de Inversiones Operativas 2018

1206-012

1230-001

Proyecto

Equipo de Seguridad
industrial Gerencia

de Administración y

Finanzas

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia

de Operaciones

Equipo de Seguridad
industrial Gerencia

de Distribución y
Ventas

Equipo de metrología

Gerencia General

Licencias Software

Soporte

Presupuesto

aprobado para

2018tT>llíones^

65 000 000,00

190 006 591,00

165 OOO 000.00

369 203 600,00

259 875 000,00

63 270 813,00

Descripción de la otea

Adquisición de seguridad

induslnal para las oficinas

centrales y demás Gerencias

Adquisición equipo de

metrología para los
laboratorios.

Adquisición de software en
la Empresa para cumplir con

lo establecido en la Ley No.
6663 de derectios de autor y
conexos. DTI y demás

Gerencias.

SItuaeión al 30 de Junio del 2017

Para junio se tenía que presentar el informe de adjudicación de chalecos

Pero se presentará en primera semana de julio

Cancelados pedidos por equipos de rescate en altura, barreras viales,

medidores de gases, extintores, en ejecución trajes de bombero e
incluyendo solpe por sistema de monitoreo de talleres.

Existen proyectos en las tres etapas; adjudicados, en etapa de adjudicación
y por último los que se encuerttran pw ingresar en el SIG.

El proyecto está conforme al cronograma del proceso de compra, el equ^o
ye fue adjudicado y se espera recibir en el transcurso del segundo semestre
2017

De acuerdo a lo programado.

Iniciando estudio e Incluye parte de software del proyecto del sistema de

medición de consumo de vapor.

Meta para 2018

Adquisición de Equipo de

Seguridad Industrial GAF

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los
diferentes contratos para los

equipos de seguridad
industrial en la Gerencia de

Operaciones para el año
2018

Proyecto concluido para el
2018

Adquisición de equipo de los
laboratorios de mediciones

de referencia de Recope,
para cumplir con las

necesidades de servicios de

medición exacta en todos los

planteles y poliductos y
edquisiclón de equipo de

medición de calidad del aire

adicional en el marco del

convenio RECOPE-UNA y
como parte de la meta del

plan estratégico; PRS-OE02-
IN03 Concentración de

óxidos de nitrógeno NOX en
3 puntos de la ciudad de
San José. Compra de
sistema de medición de la

calidad del aire para el 2016,
con algunas
especificaciones diferentes
con las que se adquirió en el
2016y2017.

Adquinr licencias de
Software Soporte

Realizar las contrataciones

para la adquisición de
licencias software en la

Gerencia de Operaciones
para el 2016

Ra^wnsaMe

Ecger
GutierTez

Valtatf

Hen^ Arfas

Roy Vargas

Roberto Coto

Wamer

CarvejM

Fienry Arias

¿2
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Anexo #2

Programa de Inversiones Operativas 2018

Proyecto
Presupuesto

aprobado para

2018 mlHones d

Descripción de la obra Situación al 30 de junio del 2017 Meta para 2018 Resfionsable

ADQUISICION DE VEHICULOS

1207-002 Vehículos Livianos 794 801 680,00 Adquisición de vehículos

Livianos

Ei anáfisis de ofertas se tenia para abril y se hizo en Junio por lo que se tuvo
un atraso de 2 meses.

Adquisición de 30 vehículos

llviarKts de trabajo para ser
utilizados en las áreas

operativas, con base en el
plan de Sustitución vehicular
de la Empresa, el cual

cumple con la Directriz

Presidencial 070H.

Edgar

Gutiérrez

Vattiftli

15 000 000.00 N/A Proyecto concluido para el
2018

Rey Vargas

1207-003 Vehículos Pesados

Gerencia Oistrtoución

y Ventas

75 000 000,00 AdqutsKtón de vehículos
pesados para reposición de

unidades deterioradas.

En espera de equipo con excepción de la compra de muías, el cual el
pedido no fue aceptaoo, por la prohibición del gobierno. No se vislumbra
atrasos en las contrataciones.

Proyecto cortduido para el
2018

Roy Vargas

Total 7 809 049 314 79

RECOPE 30
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directiva

s;


